

Утверждаю:

И.О. генерального директора АО "Газпром газораспределение Вологда"



И.В.Будасова

Согласовано:

И.О. заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Вологда" по строительству и инвестициям



О.Н. Толоконцева

**Регламент выполнения мероприятий при подключении объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Вологда" согласно Правилам подключения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314**

№	Мероприятие	Подразделения-исполнители	Срок выполнения мероприятий по типам объектов, дней					
			Без разрешения на строительство			С разрешением на строительство		
			Нулевой объект / При подключении в сеть $D \geq 250$ мм, $P \geq 0,3$ МПа	Льготная категория	По стандартизированным тарифным ставкам	По индивидуальному проекту	По индивидуальному проекту	По стандартизированным тарифным ставкам
1	Предпроектные работы: Исследовать местность будущей застройки; Разработать предварительную схему газоснабжения; Обеспечить выполнение изыскательских работ (топосъемку)	ОКСИИ, РЭС, ПСО		58	73	73	78	78
2	Проектно-изыскательские работы: Разработка ПСД; Кадастровые работы; Экспертиза проектной документации; Подготовка правоустанавливающих документов на землю; Согласование ПСД в органах местного самоуправления и с лицами, чьи интересы затрагиваются размещением объекта; Согласование и утверждение платы в РЭК (индивидуальный проект)	ПСО, ГРИМ, ОКСИИ, СЕО		71	101	188	392	253
3	Строительно-монтажные работы: Получить разрешение на земляные работы; Выполнить работы в соответствии с ПД, по необходимости, обеспечив исполнение ГНБ; Сдача объекта ОТН; Подготовить и передать ИТД на проверку в ОТН; Обеспечить проведение КИС и передать ее результаты на проверку в ОТН; Принять на хранение согласованную и подписанную ИТД	ОКСИИ, РЭС, ОТН		93	133	133	213	170
4	Мероприятия по присоединению газопровода и пуско-наладочным работам: Подготовить акты разграничения имущественной принадлежности, акты разграничения эксплуатационной ответственности; Подготовка договоров на техническое обслуживание сетей; Подписание договоров, проверка наличия договора поставки газа; Согласование и утверждение первичного пуска. Осуществление фактического присоединения и пуска газа, подписание акта о подключении	СЕО, ЦДС, ПТС, РЭС, СВДГО, Главный инженер	10 р.дн. / 90	47	47	47	47	47

№	Мероприятие	Подразделения-исполнители	Срок выполнения мероприятий по типам объектов, дней					
			Без разрешения на строительство		С разрешением на строительство			
			Нулевой объект / При подключении в сеть Д $\geq$ 250мм, Р $\geq$ 0,3МПа	Льготная категория	По стандартизированным тарифным ставкам	По индивидуальному проекту	По индивидуальному проекту	По стандартизированным тарифным ставкам
Суммарный максимальный срок подключения объекта капитального строительства, при условии выполнения обязательств со стороны заявителя, дней			10 р.дн. / 90	269	354	441	730	548

**Прим.:**

Газопровод-источник - распределительный газопровод, от которого будет создаваться участок сети газораспределения до границ земельного участка заявителя в целях ТП.

Рамочный договор - договор подряда/оказания услуг, заключенный на условиях: длительный срок действия (например, год), выполнение однородных работ/услуг по отдельным нарядам-заказам, твердая цена за единицу этих работ/услуг.

Документ на землю - документ, дающий право использовать земельный участок/земельную территорию для создания (строительства/реконструкции) сети газораспределения: газопровода до границ земельного участка заявителя.

ГКУ объекта - государственный кадастровый учет созданной сети газораспределения, включая изготовление технического плана объекта и получение кадастрового паспорта объекта.

Аббревиатуры:

АДС	- аварийно-диспетчерская служба
СВДГО	- служба внутридомового газового оборудования
ГРИМ	- группа по работе с имуществом
ОКСиИ	- отдел капитального строительства и инвестиций
ОТН	- отдел технического надзора
ПСО	- проектно-сметный отдел
ПТС	- производственно техническая служба
РЭС/РЭУ	- ремонтно-эксплуатационная служба/ремонтно-эксплуатационный участок
СЕО	- Служба "Единое окно"
ЦДС	- центральная диспетчерская служба
ИТД	- исполнительно-техническая документация
КИС	- контрольно-исполнительная съемка
КПТ	- кадастровый план территории
ПД	- Проектная документация
ПИР	- проектно-изыскательские работы
ПМТ	- проект межевания территории
ПСД	- Проектно-сметная документация
СМР	- строительно-монтажные работы
ТО	- техническое обслуживание